



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Segunda-feira • 13 de Janeiro de 2020 • Ano VIII • Nº 2512

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- Extrato 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº. 189/2018 Referente a Tomada de Preços Nº. 003/2018 - Butarello Engenharia Ltda – ME.
- Extrato 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº.196/2018 Referente a Tomada de Preços Nº. 004/2018 - Butarello Engenharia Ltda – ME.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 189/2018

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº.189/2018 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aratuípe. OBJETO: Contratação para execução de serviços de conclusão da construção de Quadra Poliesportiva na Sede do município de Aratuípe. **CONTRATADA: BUTARELLO ENGENHARIA LTDA - ME,** CNPJ nº. 18.899.725/0001-29. **Objeto do Aditivo:** tem por objetivo a prorrogação do prazo para vigência do Contrato nº 189/2018, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava deste contrato. **Fundamento legal:** Cláusula Décima Oitava do Contrato **Nº 189/2018**, e no art. 57, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 22/11/2019. **Período Contratual:** Até 22 de maio de 2020.

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 196/2018

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº.196/2018 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aratuípe. **OBJETO:** contratação para execução de serviços de conclusão da construção de Quadra Poliesportiva na Sede do município de Aratuípe, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços nº 004/2018 e na proposta da CONTRATADA. A referida obra situa-se na Zona Urbana, na Av. Tiradentes, s/nº, Bairro Centro, Distrito de Maragojipinho, neste Município. **CONTRATADA:** BUTARELLO ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ nº. 18.899.725/0001-29. **Objeto do Aditivo:** tem por objetivo a prorrogação do prazo para vigência do Contrato nº 189/2018, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava deste contrato. **Fundamento legal:** Cláusula Décima Oitava do Contrato Nº 196/2018, e no art. 57, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 22/11/2019. **Período Contratual:** Até 22 de maio de 2020.