



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Quarta-feira • 17 de Junho de 2020 • Ano VIII • Nº 2762

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- **Extrato 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 189/2018** - Butarello Engenharia Ltda - ME.
- **Extrato 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 196/2018** - Butarello Engenharia Ltda - ME.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## ***Termos Aditivos***

---

### **EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 189/2018**

**4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº.189/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/2020; REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aratuípe. CONTRATADA: BUTARELLO ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ nº. 18.899.725/0001-29. OBJETO:** Contratação para execução de serviços de conclusão da construção de Quadra Poliesportiva na Sede do município de Aratuípe. **Objeto do Aditivo:** tem por objetivo a prorrogação do prazo para vigência do Contrato nº 189/2018, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava deste contrato. **Fundamento legal:** Cláusula Décima Oitava do Contrato Nº 189/2018, e no art. 57, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 20/05/2020. **Período Contratual:** Até 20 de novembro de 2020.

### **EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 196/2018**

**4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº.196/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/2020; REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aratuípe. CONTRATADA: BUTARELLO ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ nº. 18.899.725/0001-29; OBJETO:** contratação para execução de serviços de conclusão da construção de Quadra Poliesportiva na Sede do município de Aratuípe, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços nº 004/2018 e na proposta da CONTRATADA. A referida obra situa-se na Zona Urbana, na Av. Tiradentes, s/nº, Bairro Centro, Distrito de Maragojipinho, neste Município. **Objeto do Aditivo:** tem por objetivo a prorrogação do prazo para vigência do Contrato nº 196/2018, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava deste contrato. **Fundamento legal:** Cláusula Décima Oitava do Contrato Nº 196/2018, e no art. 57, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 20/05/2020. **Período Contratual:** Até 20 de novembro de 2020.