

Nº OPERAÇÃO 1075794-80	Nº SICONV 0237252021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE	APelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO D	413.183,33	% Período:	28,69%	27,47%	26,20%	17,64%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.709,42	% Período:	75,13%	12,43%	12,43%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	296.322,74	% Período:	22,94%	29,64%	29,09%	18,32%								
1.3.	PASSEIO	67.710,08	% Período:	44,26%	21,36%	16,48%	17,90%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	10.321,33	% Período:	26,18%	26,18%	26,18%	21,45%								
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.541,76	% Período:	23,13%	29,92%	28,68%	18,26%								
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.578,00	% Período:	28,69%	27,47%	26,20%	17,64%								
Total: R\$ 413.183,33															
				%:	28,69%	27,47%	26,20%	17,64%							
				Repasso:	110.230,49	105.540,84	100.662,88	67.770,79							
				Contrapartida:	8.314,04	7.960,33	7.592,41	5.111,55							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	118.544,52	113.501,17	108.255,30	72.882,34							
				%:	28,69%	56,16%	82,36%	100,00%							
				Repasso:	110.230,49	215.771,33	316.434,21	384.205,00							
				Contrapartida:	8.314,04	16.274,37	23.866,78	28.978,33							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	118.544,52	232.045,69	340.300,99	413.183,33							

ARATUÍPE/BA

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL COELHO ANDRADE

CREA/CAU: 051865452-4

ART/RRT: BA20220035665


Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4