

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

RUA 15 DE NOVENBRO	RUA FERREIRINHA	TRECHO 01	RUA FERREIRINHA	TRECHO 02	RUA FRANCELINA	LAGOS	RUA FRANCELINA	LAGOS	RUA FRANCELINA	LAGOS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																													

	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	PAVIMENTAÇÃO
F	4	ACESSIBILIDADE
F	5	SINALIZAÇÃO
F	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																													
	1	2		3																									
	1	2	3	3	4	3																							
	1	2		3	4	3																							
	1	2	3	3	4																								
	1	2	3	3	4	3																							

  
**Gabriel Coelho Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 051865452-4